

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo III/3958 VYSOKÉ POPOVICE, UL. K PŘÍBRAMI

## OBJEDNATEL

### Obec Vysoké Popovice

Vysoké Popovice 35, 664 86 Vysoké Popovice  
zastoupené Ing. Petrou Hanákovou, starostkou obce

IČO: 002 82 871

a

## ZHOTOVITEL

### SWIETELSKY stavební s.r.o.

#### Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

IČO: 480 35 599

zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích,

sp. zn. C 8032

Zastoupena: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

Oprávnění jednat ve věcech smluvních: Ing. Mirko Zeman, na základě pověření

Pavel Bohunský, DiS., na základě pověření

## I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 6. 9. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Vzhledem k projednávanému posunutí termínu dokončení prací na objektech SUS JMK, což jsou práce, které musí technologicky předcházet pracím dle této SOD, se smluvní strany dohodly na termínu pro dokončení a předání stavby do 31. 5. 2024.

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

## V. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 30 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby	do 31. 5. 2024
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od dokončení a předání stavby
Dřívější plnění je možné.	

## III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

- 
2. Dodatek vyhotovený v elektronické formě ve formátu PDF/A bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Dodatek v listinné podobě bude vyhotoven ve dvou výtiscích, po jednom originálu pro každou smluvní stranu.
  3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.
  4. Schváleno Zastupitelstvem Obce Vysoké Popovice na veřejném zasedání konaném dne 6. 12. 2023, usnesením č. 4/7/2023

V Brně, dne .....

Ve Vysokých Popovicích, dne 6.12.2023

.....  
Ing. Mirko Zeman Pavel Bohunský, DiS.  
na základě pověření  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

.....  
Ing. Petra Hanáková  
starostka Obce Vysoké Popovice